



Столична община
район "Възраждане"



бул. "Ал. Стамболийски" 62
тел. 02/9814364,
факс 02/9870794

№ PBE18-НЦ62-32
от 23.10.2018 г.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"

гр.СОФИЯ 1303, бул."Ал.Стамболийски",№62

тел.9814364, ф.9870794

ДО
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
София, ул. „Михаил Тенев“ № 6

ОТНОСНО: Срокове за проектиране, посочени в оферта във връзка с обществена поръчка с предмет: Изработване на инвестиционен проект за обект на образователната инфраструктура на територията на р-н „Възраждане“ – „Разширение и преустройство на сграда за училище в УПИ VII за СГНС – за училище, кв. 249, м. Центъра“, район „Възраждане“ – СО, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ с административен адрес: ул. „Позитано“ № 26, гр. София

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
София 1784, ул. "Михаил Тенев" № 6, ел. А, тел. 02/980 93 15
Вх. № 245/23.10.2018

УВАЖАЕМИ АРХ. ИГНАТОВ,

В р-н „Възраждане“-СО са постъпили оферти във връзка с обществена поръчка за изработване на инвестиционен проект по приложено към документацията утвърдено задание за проектиране и с указан максимален срок за изпълнение – 180 календарни дни. При работата си комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти намира, че една от офертите предлага неразумно кратък срок за изпълнение – 12 дни.

Съгласно издадената от Главния архитект на Столична община виза за проектиране е предвидено ново четириетажно източно крило към ул. „Цар Самуил“, свързано с основния учебен корпус, както и надстрояване на физкултурния салон с актова зала и преустройство на административния тракт.

В заданието подробно са описани изискванията да бъде разработен инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „Електротехническа“, „ВиК“, „ОВК“, „Енергийна ефективност“, „Геодезическа“, „Ландшатна архитектура“, „ПБ“, „ЛБЗ“ и „ПУСО“, придружени с подробни количествени и стойностни сметки.

Предвид изброения обем работи и необходимата технологична последователност за изпълнението им, сме обезпокоени, че посоченият в една от офертите кратък срок би довели до рязко занижаване на качеството на проекта.

Тъй като не сме запознати с нормативноустановени срокове за изпълнение в процеса на инвестиционното проектиране, обръщаме се към Вас с молба да изразите становище по конкретния случай.

С уважение,
арх. Николай Диков
Председател на комисия, назначена със Заповед № PBE18-РД09-209/15.10.2018 г.
На Кмета на р-н „Възраждане“

